[bookmark: _GoBack]Итоги реализации по перечню строек и объектов для муниципальных нужд МОГО «Ухта» за 2016 год
	№ п/п
	Наименование объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта
	Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта
	Сметная стоимость объекта капитального строительства, тыс. руб.
	Утверждено бюджетных ассигнований на 2016 год, рублей
	Профинансировано в отчетном периоде, рублей
	Выполнено работ на сумму в отчетном периоде, рублей
	
Освоение бюджетных ассигнований в 2016 году, %

	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам финансирования
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет МОГО «Ухта»
	республиканский бюджет РК
	средства Фонда
	…
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Строительство пешеходного моста через реку Чибью
	2015 (завершение работ по проектированию)
	Сметная стоимость
 уточняется
	2 149 999,00
	2 149 999,00
	2 1499 999,00
	-
	-
	-
	кредиторская задолженность
	100

	2
	Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, приобретение квартир путем участия в долевом строительстве для обеспечения жильем граждан нуждающихся в переселении из аварийного жилищного фонда
	2015-2017
	752 174,46
	348 091 566,87
	135 641 016,76
	11 024 691,65
	45 814 293,50
	78 802 031,61
	-
	133 064 555,09
	90

	3
	Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, приобретение квартир путем участия в долевом строительстве для обеспечения жильем граждан нуждающихся в переселении из аварийного жилищного фонда
	
	
	125 327 087,60
	125 310 799,48
	125 310 799,48
	-
	-
	-
	188 368 050,45
	100

	4
	Приобретение квартир путем участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов в пгт Ярега
	2017
	Сметная стоимость
 уточняется
	50 505 100,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0
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	бюджет МОГО «Ухта»
	республиканский бюджет РК
	средства Фонда
	…
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	5
	Детские ясли-сад по ул. Куратова в г. Ухте
	2014
	178 952,68
	6 667 955,23
	6 667 954,87
	6 667 954,87
	-
	-
	-
	кредиторская задолженность
	100

	6
	Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения "Межшкольный учебный комбинат" МО ГО "Ухта" под дошкольное образовательное учреждение (ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ, ДРЕНАЖ)
	2017
	34 563,64
	5 110 499,00
	5 110 498,30
	5 110 498,30
	-
	-
	-
	кредиторская задолженность
	100

	7
	Реконструкция Детского парка в г. Ухте

	2015
	Сметная стоимость
 уточняется
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	-
	-
	-
	15 000,00
	100

	8
	Реконструкция АУ "Плавательный бассейн "Юность" МОГО "Ухта"

	2015
	Сметная стоимость
 уточняется
	2 256 673,00
	2 256 673,00
	2 256 673,00
	-
	-
	-
	кредиторская задолженность
	100

	9
	Многофункциональные спортивные площадки с травмобезопасным искусственным покрытием для игровых видов спорта (пгт Водный)

	2015
	4 749,00
	60 370,88
	60 370,88
	60 370,88
	-
	-
	-
	60 370,88
	100

	10
	Внепрограммные мероприятия (Севастопольская, 13А)

	2016
	ориентировочная сметная стоимость                        7 638,31
	9 072 423,00
	8 549 492,97
	8 549 492,97
	-
	-
	-
	8 409 898,62
	94,2

	ИТОГО:
	549 256 674,58
	285 761 805,26
	161 145 480,15
	45 814 293,50
	78 802 031,61
	




