Календарный план выполнения и сдачи результатов комплексных кадастровых работ в 2020 г.

	Этап выполнения работ
	Даты и сроки
	Виды работ

	Подготовительный этап
	в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта 
с 16.06.2020 по 30.06.2020
	Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель)

	
	в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта 
с 16.06.2020 по 15.07.2020
	Формирование Заказчиком согласительной комиссии

	
	В течение 10 рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ
с 22.06.2020 по 07 07.2020
	Уведомление правообладателей объектов недвижимости, являющихся объектами комплексных кадастровых работ, о начале выполнения таких работ в порядке, определенном пунктом 2 статьи 42.7 Федерального закона № 221-ФЗ

	
	В течение 30 рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ
с 22.06.2020 по 04.08.2020
	Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплексных кадастровых работ, подбор картографического материала, получение сведений ЕГРН; сбор сведений о топографо-геодезической и картографической изученности территории; получение координат исходных пунктов геодезической сети 
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах недвижимости.

	1 этап

	В течение 10 рабочих дней со дня окончания подготовительного этапа
с 04.08.2020 по 17.08.2020
	Проведение Исполнителем обследования объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости (определение координат характерных точек местоположения границ объектов недвижимости) 

	
	В течение 15 рабочих дней со дня окончания подготовительного этапа
с 04.08.2020 по 24.08.2020
	Представление в орган регистрации прав заявлений, указанных в подпункте 3 пункта 2 статьи 42.6 Федерального закона №221-ФЗ

	
	В течение 15 рабочих дней со дня окончания подготовительного этапа
с 04.08.2020 по 24.08.2020
	Направление сведений о выявленных объектах (включая сведения о местоположении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке) заказчику комплексных кадастровых работ и в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного земельного надзора в соответствии с пунктом 4.1. статьи 42.1 Федерального закона №221 –ФЗ

	2 этап
	В течение 5 рабочих дней со дня окончания 1 этапа
с 24.08.2020 по 28.08.2020 
	Разработка Исполнителем проектов карт-планов территорий, проверка карт-планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» 

	
	В течение 10 рабочих дней со дня окончания 1 этапа
с 24.08.2020 по 04.09.2020
	Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-планов территорий по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов 

	
	В течение 3 рабочих дней со дня предоставления Исполнителем работ проектов карт-планов территории
с 04.09.2020 по 08.09.2020
	Направление	Заказчиком извещения о проведении заседания согласительной комиссии и проектов карт-планов,  территории в согласительную комиссию

	3 этап
	В течение 15 рабочих дней со дня опубликования извещения о проведении заседания согласительной комиссии и в течение 35 календарных дней со дня первого заседания согласительной комиссии
Публикация с 05.09.2020
                            Заседание (организационное) 28.09.2020 
	Согласование местоположения границ земельных участков 

	
	По истечение 35 календарных дней со дня первого заседания согласительной комиссии
с 28.09.2020 по 01.11.2020
	Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной комиссии карт - планов территорий, подготовка актов согласования местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»

	
	В течение 3 рабочих дней со дня  рассмотрения возражений согласительной комиссией 
с 02.11.2020 по 05.11.2020
	Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-планов территорий в окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)

	
	В течение 3 рабочих дней со дня предоставления окончательной редакции карт-планов
с 05.11.2020 по 09.11.2020
	Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы заседания согласительной комиссии.

	
	В течение 3 рабочих дней со дня направления согласительной комиссией проектов карт-планов территории в окончательной редакции Заказчику
с 09.11.2020 по 11.11.2020
	Утверждение Заказчиком карт-планов территорий

	
	В течение 3 рабочих дней с момента утверждения Заказчиком карт-планов территорий
с 11.11.2020 по 13.11.2020
	Подготовка Исполнителем карт-планов территорий в форме электронного документа для предоставления Заказчиком в орган регистрации прав

	4 этап
	В течение 3 рабочих дней с момента утверждения Заказчиком карт-планов территорий
с 11.11.2020 по 13.11.2020
	Обеспечение Заказчиком предоставления карт-планов территорий в орган государственной регистрации для внесения сведений об объектах недвижимости в ЕГРН

	
	[bookmark: _GoBack]В течение 2 рабочих дней при поступлении замечаний, приостановок от органа регистрации прав 

	Обеспечение Исполнителем исправления ошибок и недочетов, выявленных при внесении сведений об объектах недвижимости, являющихся объектами комплексных кадастровых работ, в Единый государственный реестр недвижимости

	
	В течение 2 рабочих дней со дня получения подтверждения от органа регистрация прав внесения сведений в соответствии с карт-планами территории
	Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов территорий в форме документа на бумажном носителе  и электронного документа (сдача результатов работ) 

	
	В течение 2 рабочих дней со дня сдачи результатов работ
	Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных работ



